



永德县2019年国有贫困林场
扶贫项目资金使用方案









项目名称：永德县永康林场基础设施建设及诃子发展保护
建设年度：2019年
建设单位：永德县林业局

上报时间：2019年3月



前   言

永德县永康林场是培育、发展后备森林资源的基地，是我县贫困林场之一、搞活林业经济的重要载体，在改善生态环境中发挥着重要的作用。近年来，永康林场由于资金投入不足、经营机制不活，林场发展步履艰难，为切实改善永康林场生产、生活条件，进一步提高工作效率，使林场完全实现脱贫，将其成示范型、综合型、效益型林场，实现林场完全由输血型向造血型转变，根据《临沧市财政局关于提前下达2019年国有贫困林场扶贫资金的通知》（临财整合〔2018〕11号），我局抽调技术人员4人，通过深入调查研究，编制了《永德县2019年国有贫困林场扶贫项目资金使用方案》，现呈报给上级，望给予核准实施为盼！
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 项目提要
1、 项目概要
（一）项目名称
永德县永康林场基础设施建设及诃子发展保护
（二）项目建设地点
永康林场大红山林区、忙石寨场部、红坡林区
（3） 项目主管单位
永德县林业局
（4） 项目法人
    武文军
（5） 项目建设单位
永德县永康林场
（六）项目总投资资金
61万元 
（七）资金来源 
中央财政专项扶贫资金 
（八）项目建设年限
2019年3月至2019年11月。

项目区基本情况
[bookmark: _Toc467702929][bookmark: _Toc227937255] 一、永德县永康林场基本概况
永德县永康林场成立于1983年，场部原设在大雾露林区，后迁至永康镇政府所在地办公，经纬度：99°23′46″，24°11′10″。永康林场隶属于永德县林业局，属国家林业局备案的国有林场，全额拨款为公益一类股所级事业单位。林场设场部1个，下辖大雾露、红坡、勐广3个营林区，国有林场改革后，分散在永康镇、小勐统镇、德党镇及勐板乡的所有分散国有林纳入永康林场管理总面积14.53万亩。其中:林地面积14.503万亩；非林地面积0.0261万亩。生态公益林面积10.7333万亩，商品林面积1.2642万亩，活力木蓄积量349330立方米，森林覆盖率达84.95%。林场没有经营性收入，主要职能为森林资源管护。
通过项目的实施，对助推贫困林场脱贫改善林场生产生活，增强贫困林场的发展后劲，壮大国有林场管理体系及经济发展等具有十分重要的现实意义。
二 、项目建设地点
  永康贫困林场忙石寨场部、大红山林区、红坡林区。
三、建设方案
（一）永康贫困林场林大红山林区管护用房。
（二）永康贫困林场忙石寨办公楼维修、新建生活及物资仓库用房，生活及物资仓库用房建设规模砖混结构树脂瓦一层。
（三）永康贫困林场野生诃子保护建设，建设规模主要以永德诃子之乡有象征性50年以上高大野生诃子为主要保护对象 。

四、项目建设内容
（1） 永德县永康林场大红山林区管护用房，建设规模混凝土砖混结构两层，建筑面积165.93平方，总投资30万元，其中：外业调查设计费1万元、建筑设计图纸费0.5万元、项目监理费0.8万元、项目建设施工费27.7万元。
（2） 永德县永康林场忙石寨管护用房维修、新建生活及物资仓库用房，生活及物资仓库用房建设规模砖混结构树脂瓦一层，建筑面积160平方，忙石寨办公楼维修地板砖更换340平方，卫生间管道更换100塑管27米，电缆线路更换128米，院场地坪修缮460平方、总投资20万元，其中：建筑设计图纸费0.5万元、项目监理费0.8万元、项目建设施工费18.7万元。
（3） 永德县永康林场野生诃子保护建设，建设规模主要以永德诃子之乡有象征性50年以上高大野生诃子为主要保护对象，①钢架凉亭一座4×4，含凉亭基础及椅子、刷漆、②砖砌体柯子树围护38.6m³、③围树景观道铺设10cm厚，1.2m宽20.7m²、④椅子铁艺、刷漆3个、⑤垃圾桶铁艺、刷漆6个、⑥林区小道硬板路800米，⑦标志碑2块、标志牌15块，总投资11万元，其中：项目监理费0.3万元、建设单位间接费0.5万元、项目建设施工费10.2万元。

五、投资概算和资金筹措
[bookmark: _Toc467702947]1 投资估算的主要技术经济指标
表1  主要技术经济指标表
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格

	
	
	
	

	1
	钢筋
	t
	4800.00

	2
	水泥 32.5
	kg
	0.48

	3
	树脂瓦
	㎡
	110

	4
	砂
	m3
	80.00

	5
	砖
	个
	0.45

	6
	地砖
	m3
	75

	7
	块石
	m3
	75.00

	8
	碎石
	m3
	75.00

	9
	卫生间管道
	米
	20

	10
	电线更换
	米
	6

	11
	电
	kW.h
	0.81

	12
	水
	m3
	1.50

	13
	人工工资
	元/工日
	80


 
[bookmark: _Toc467702949]2建设主要投资测算
根据上述有关定额及施工标准依据，确定拟建项目的主要投资预算如表2。





表2  主要技术经济指标
	项  目
	单 位
	工程量
	资金
	备 注

	一、大红山林区管护资金预算
	
	
	总投资   30万
	

	1、大红山林区管护用房
	㎡
	165.93
	
	

	2、外业调查设计费
	
	
	1万
	

	3、建筑设计图纸费
	
	
	0.5万
	

	4、项目监理费
	
	
	0.8万
	

	5、项目建设施工费
	
	
	27.7万
	

	二、忙石寨管护用房维修
	㎡
	340
	总投资
20万
	更换地砖

	1、卫生间管道修缮
	米
	27
	
	

	2、电线更换修缮
	米
	128
	
	

	3、院场修缮
	㎡
	460
	
	

	4、生活及物资仓库
	㎡
	160
	
	

	5、建筑设计图纸费
	
	
	0.5万
	

	6、项目监理费
	
	
	0.8万
	

	7、项目建设施工费
	
	
	18.7万
	

	三、野生诃保护设施建设资金预算
	
	
	总11万
	

	1、林区小道硬化
	米
	800
	
	

	2、钢架凉亭
	座
	16
	
	

	3、野生诃子50年以上保护砖砌
	m3
	38.6
	
	

	4、钢架椅子
	个
	4.5
	
	

	5、钢架垃圾箱
	个
	9
	
	

	6、标志碑
	座
	2
	
	

	7、标志牌
	个
	15
	
	

	8、外业勘察
	个
	1
	
	

	9、图纸设计
	个
	3
	
	

	10、项目监理
	个
	3
	
	

	11、项目监理费
	
	
	0.3万
	

	12、建设单位间接费
	
	
	0.5万
	

	13、项目建设施工费
	
	
	10.2万
	



项目总投资预算61万元，其中：大红山林区管护用房30万元；永康贫困林场忙石寨办公楼维修、新建生活及物资仓库用房20万元；永康贫困林场野生诃子保护建设11万元。
六、效益分析
[bookmark: _GoBack]通过项目的实施，永康林场主要涉及两个村，永康镇忙腊村及鸭塘村，忙腊村全村598户，共2422人；有建档立卡贫困户19户，共70人。鸭塘村全村714户，共3019人；有建档立卡贫困户54户；共201人。一是直接效益部分建档立卡户到林场务工实现增收，其中：一名建档立卡户纳入永康林场护林员，每月劳务费1800元；二是间接效益二个村的建档立卡户及其它农户作为临时护林员，永康林场每年季节性聘用农户进行野生诃子、野生菌、滇橄榄采收，给予支付一定的劳务费，带动地方群众增收发展，不仅从实现农民务工收入，同时带动群众通过保护生态，真正从 “绿水青山就是金山银山”中实现可持续发展，促进农村经济绿色生态长效机制。三是有效保护生态和周边群众水土流失，提高群众饮用水安全保障和改善生态环境、调节气候。










附：建档立卡贫困户护林员名单
	序号
	护林员姓名
	住址
	家庭人口数

	1
	王华荣，2016年纳入建档立卡户
	原户籍在乌木龙乡炭山村木瓜河组，现长期居住地址永康林场大雾露林区
	7



附表：忙腊村建档立卡贫困户名单
	序号
	行政村
	姓名
	人数
	序号
	行政村
	姓名
	家庭人口数

	1
	忙腊村
	金贵忠
	4
	11
	忙腊村
	康永军
	4

	2
	忙腊村
	钟小五
	4
	12
	忙腊村
	罗小四
	2

	3
	忙腊村
	杨新贵
	4
	13
	忙腊村
	李太文
	5

	4
	忙腊村
	罗成荣
	5
	14
	忙腊村
	艾家富
	1

	5
	忙腊村
	熊保昌
	7
	15
	忙腊村
	李海昌
	4

	6
	忙腊村
	字国江
	4
	16
	忙腊村
	余小妹
	4

	7
	忙腊村
	茶贵春
	4
	17
	忙腊村
	王太华
	5

	8
	忙腊村
	张志刚
	3
	18
	忙腊村
	陈国云
	1

	9
	忙腊村
	李德华
	1
	19
	忙腊村
	李世节
	2

	10
	忙腊村
	李玉龙
	5
	
	
	
	









附表：鸭塘村建档立卡贫困户名单
	序号
	行政村
	姓名
	人数
	序号
	行政村
	姓名
	家庭人口数

	1
	鸭塘村
	李春贵
	3
	28
	鸭塘村
	赵玉昌
	4

	2
	鸭塘村
	罗学华
	7
	29
	鸭塘村
	罗志云
	3

	3
	鸭塘村
	罗发元
	4
	30
	鸭塘村
	罗银贵
	5

	4
	鸭塘村
	肖双文
	6
	31
	鸭塘村
	李老海
	4

	5
	鸭塘村
	徐胜才
	6
	32
	鸭塘村
	李朝华
	4

	6
	鸭塘村
	杨加明
	4
	33
	鸭塘村
	李世华
	3

	7
	鸭塘村
	肖天良
	6
	34
	鸭塘村
	罗富成
	4

	8
	鸭塘村
	何老二
	4
	35
	鸭塘村
	段小成
	4

	9
	鸭塘村
	吕有子
	7
	36
	鸭塘村
	李会昌
	4

	10
	鸭塘村
	郭小仇
	2
	37
	鸭塘村
	罗根言
	3

	11
	鸭塘村
	杨老昌
	1
	38
	鸭塘村
	肖国明
	1

	12
	鸭塘村
	周小花
	4
	39
	鸭塘村
	罗老二
	4

	13
	鸭塘村
	罗开昌
	4
	40
	鸭塘村
	马安福
	7

	14
	鸭塘村
	梁开贵
	4
	41
	鸭塘村
	李从奇
	4

	15
	鸭塘村
	罗言顺
	6
	42
	鸭塘村
	李志国
	3

	16
	鸭塘村
	李绍良
	3
	43
	鸭塘村
	李文忠
	3

	17
	鸭塘村
	李绍军
	3
	44
	鸭塘村
	肖老二
	5

	18
	鸭塘村
	杨新城
	3
	45
	鸭塘村
	查怀生
	3

	19
	鸭塘村
	肖成中
	4
	46
	鸭塘村
	高艳强
	4

	20
	鸭塘村
	罗志全
	2
	47
	鸭塘村
	杨老菊
	2

	21
	鸭塘村
	鲁明章
	3
	48
	鸭塘村
	李枝荣
	1

	22
	鸭塘村
	金开福
	3
	49
	鸭塘村
	杨忠海
	2

	23
	鸭塘村
	李春付
	3
	50
	鸭塘村
	罗小乜
	3

	24
	鸭塘村
	刘老顺
	4
	51
	鸭塘村
	李言秋
	1

	25
	鸭塘村
	罗保柱
	7
	52
	鸭塘村
	何老保
	2

	26
	鸭塘村
	杨天发
	4
	53
	鸭塘村
	李飞虎
	3

	27
	鸭塘村
	董新保
	6
	54
	鸭塘村
	罗老四
	2






 通过项目实施，公益林、天然林管护人员得到统筹管理，便于组织开展各类业务培训。林场能因地制宜。重点公益林资源保护管理体系建设得到加强，健全了管护机制，加强林区巡护重点公益林保护管理水平将会有较大程度的提高。
通过项目实施，实现公益林预防和扑救，森林火灾、森林病虫害防治的能力建设进一步提升，为有效开展资源监测提供保障。
通过项目的实施，森林资源有效的管理保护，重点林区森林生态系统功能进一步恢复和提高，并能发挥出最大的生态效益、社会效益。对保障林区安全和促进社会经济可持续发展，改善经济效益、提高社会效益、推动森林经营进程，改善基础设施条件，提高森林固碳释氧效益，森林涵养水源调节水量，森林保土，森林净化等将起到重要的作用 。  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
七、保障措施
（一）加强组织领导。为切实加强对2019年贫困县第一批中央财政专项扶贫资金项目实施的组织领导，永德县林业局抽调精干业务人员，抓好相关工作，认真组织实施，确保工作取得实效。
（二）加强痕迹管理。要强化项目痕迹档案管理工作，在项目组织实施后，迅速收集整理项目资料，及时立卷归档。 
（三）加强项目管理。要严格按照项目的管理要求，加强组织实施。在项目实施的前、中、后加强监管，确保项目实施的质量，县林业局要派出技术指导组，加强督促指导。既要保证项目的进度，也要严把项目质量关，对在项目实施过程中敷衍应付，推诿扯皮的，根据情况予以问责。
（四）严格财经纪律。项目资金的管理严格按照扶贫项目资金管理办法执行，严格相关的财经纪律和林业行业的要求进行列报，做到专款专用，按工程进度实时拨款、报账，拨款，确保资金安全，务必精准使用在贫困林场扶贫发展。
（五）资金审计和监督
项目专项资金必须全部用于项目建设，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用、滞留、强行划转项目资金或用于抵扣各种贷款本息、税金、各类债务等。项目专项资金接受上级管理部门和财政、审计部门的监督和检查。如发现有不符合项目规定的开支和违反有关财经纪律的行为，将追究相关人员责任。
