
永德县生活垃圾焚烧发电厂项目建设问题整改情况

永德县涉及的永德县生活垃圾焚烧发电厂项目建设问题，项目已完成建设并投入运营，达到验收标准。现将有关情况报告如下：

一、问题基本情况

根据《临沧市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案》，涉及永德县生活垃圾焚烧发电厂项目建设问题整改事项。
（一）问题描述。城镇垃圾处置问题突出，项目规划不科学。永德县生活垃圾焚烧发电项目还在开展前期工作，全市建成投运的垃圾焚烧发电项目仍为空白，影响生活垃圾有效处置。

（二）整改目标。完善城市生活垃圾处理设施规划布局，推动永德县生活垃圾焚烧发电厂建设按期建成投产。
（三）整改时限。2023年12月底取得阶段性成效，并长期坚持。
二、整改措施及落实情况

（一）整改措施。将生活垃圾焚烧发电厂项目作为县级党委政府的一把手工程来抓，认真研究项目实施过程中存在的制约因素，强化部门联动，加强与企业沟通，着力推动项目建设。加快推进永德县生活垃圾焚烧处理能力建设；加大项目推进力度，尽快建成永德县生活垃圾焚烧发电厂。
（二）落实情况。县委、县政府领导亲自抓，县直各相关行业部门、乡镇、村与企业全力配合协作，加快推进永德县生活垃圾焚烧发电厂项目建设。同时，积极主动协调镇康县、孟定镇、临翔区的生活垃圾协同处理问题。
永德县生活垃圾焚烧发电厂项目处置规模为500t/d，项目总投资30010.5万元；总用地面积42.75亩。主要建设内容包括：垃圾卸料间、垃圾储存库、焚烧锅炉间、汽轮发电机间、烟气净化间、渗滤液污水处理站、中央控制室等主体生产设施，综合楼、停车场等附属办公生活设施，以及电力、供排水管网等配套公用设施。该项目采用1台日处理500吨机械炉排炉，配置余热锅炉采用中温中压蒸汽锅炉，配1台12MW纯凝汽器式汽轮发电机组，年发电量可达5850万度，年上网电量可达4800万度。项目于2023年3月29日开工建设，2024年7月30日建成开始进垃圾、2024年9月18日点火试运营。

三、验收工作开展情况及结论

永德县人民政府于2024年11月7日组织县财政局、县环保局、县住建局、县发改局、县综合行政执法局等5家县级部门开展了县级验收工作，县级专家对永德县生活垃圾焚烧发电厂项目完成建设及投运情况表示认可，达到验收条件，一致通过验收合格，同意上报市级验收销号。

永德县住房和城乡建设局
2024年11月8日
— 1 —


